

Seredina - Проектный запрос #68440

Карапуз 2015. подключение приложение "Кошелек".

14.06.2018 11:15 - Denis Ulyanov

Статус:	Завершена	Дата начала:	14.06.2018
Приоритет:	Средний (Существенный)	Дата завершения:	29.06.2018
Назначена:	Mikhail Mozgov	Готовность:	100%
Категория:		Оценка трудозатрат:	4.00 часов
Версия:	Карапуз-2015		
Ответственный:		Учитываемая:	Да
Основной разработчик:		Дата начала работ:	
Плановая дата готовности:		Тип ошибки:	
Плановая оценка времени:		Оценка выполнения задачи:	<Выберите оценку>
Согласовал:		Текст для группировки задач:	
Номер в сторонней системе:		Очередь:	240
Номер релиза:		Очередность на проекте:	
Заявка/ДС/Отчет/За дание:		Исходный автор:	
Система:		АД:	
Ссылка на репозиторий:		Учитывать в SLA:	Да
Описание			
Интеграция работает через отдельный сервис (нами разработанный), который внутри системы общается с веб-сервисом ODATA.			
Нужно проверить, что мы доработками, которые на 15 версии делали в этом сервисе ничего не сделали критичного, то все должно заработать штатно. Это стоит проверить на разработческой версии.			
Сделать актуальную оценку для версии Карапуза			
CRM 10.10.250.108 http://sup01crm15/zs2/main.aspx SQL: sup01sql15 10.10.250.107			

История

#3 - 14.06.2018 11:18 - Denis Ulyanov

- Описание обновлено

#4 - 18.06.2018 07:31 - Denis Ulyanov

- Параметр Назначена изменился с Denis Ulyanov на Ресурс Разработчик .NET/WEB/CRM

- Значение Konstantin Osipov параметра Основной разработчик удалено

#5 - 18.06.2018 18:14 - Dmitriy Kaulkin

- Параметр Дата завершения изменился с 19.06.2018 на 22.06.2018

- Параметр Назначена изменился с Ресурс Разработчик .NET/WEB/CRM на Илья Василевский

- Параметр Очередь изменился на 240

#6 - 19.06.2018 12:26 - Dmitriy Kaulkin

- Значение Илья Василевский параметра Назначена удалено

#7 - 19.06.2018 15:44 - Konstantin Osipov

- Параметр Дата завершения изменился с 22.06.2018 на 29.06.2018

- Параметр Назначена изменился на Mikhail Mozgov

#8 - 25.06.2018 13:00 - Mikhail Mozgov

- Параметр Назначена изменился с Mikhail Mozgov на Denis Ulyanov

#10 - 25.06.2018 13:09 - Denis Ulyanov

- Параметр Статус изменился с Новая на Диагностика / Оценка

- Параметр Назначена изменился с Denis Ulyanov на Mikhail Mozgov

- Параметр Готовность изменился с 0 на 10

#12 - 25.06.2018 14:18 - Mikhail Mozgov

- Параметр Основной разработчик изменился на Denis Ulyanov

#15 - 25.06.2018 15:02 - Denis Ulyanov

- Значение Denis Ulyanov параметра Основной разработчик удалено

#17 - 25.06.2018 17:21 - Mikhail Mozgov

- Файл API виртуальных карт.docx добавлен

- Файл Используемые методы сервиса OData.docx добавлен

- Параметр Основной разработчик изменился на Denis Ulyanov

#19 - 27.06.2018 17:58 - Denis Ulyanov

- Параметр Статус изменился с Диагностика / Оценка на Завершена

- Параметр Готовность изменился с 10 на 100

- Значение Denis Ulyanov параметра Основной разработчик удалено

#20 - 28.06.2018 07:33 - Denis Ulyanov

- Параметр Оценка трудозатрат изменился с 2.00 ч на 4.00 ч

Файлы

API виртуальных карт.docx	75,7 КБ	25.06.2018	Mikhail Mozgov
Используемые методы сервиса OData.docx	13,8 КБ	25.06.2018	Mikhail Mozgov