

## Задачи

Оценка трудозатрат: 0.0 Трудозатраты: 36.0

| #     | Проект                         | Тема                                      | Дата начала | Дата завершения | Статус              | Автор         | Назначена                 | Категория               |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 14407 | Direct Servise - Сопровождение | Загрузка МС по ГФ за сентябрь             | 05.10.2025  | 05.10.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 6. Маркетинговые списки |
| 14395 | Direct Servise - Сопровождение | Мониторинг 10.2025                        | 03.10.2025  | 31.10.2025      | Новая               | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 3. СМС рассылка         |
| 14394 | Direct Servise - Сопровождение | Проверка загрузки Кликхаус 10.2025        | 03.10.2025  | 31.10.2025      | Новая               | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 4. Аналитические отчеты |
| 14105 | Direct Servise - Сопровождение | Загрузка Маркетинговых списков ГФ         | 04.09.2025  | 05.09.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 6. Маркетинговые списки |
| 14096 | Direct Servise - Сопровождение | Проверка загрузки Кликхаус 09.2025        | 03.09.2025  | 01.10.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 4. Аналитические отчеты |
| 14095 | Direct Servise - Сопровождение | Мониторинг 09.2025                        | 03.09.2025  | 15.12.2025      | Возвращено в работу | Андрей Шаруев | Техническое Сопровождение | 3. СМС рассылка         |
| 13857 | Direct Servise - Сопровождение | Загрузка Маркетинговых списков ГФ 07.2025 | 05.08.2025  | 06.08.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 6. Маркетинговые списки |
| 13816 | Direct Servise - Сопровождение | Проверка загрузки Кликхаус 08.2025        | 01.08.2025  | 01.09.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 4. Аналитические отчеты |
| 13815 | Direct Servise - Сопровождение | Мониторинг 08.2025                        | 01.08.2025  | 01.09.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 3. СМС рассылка         |
| 13549 | Direct Servise - Сопровождение | Загрузка Маркетинговых списков ГФ 06.2025 | 06.07.2025  | 07.07.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 6. Маркетинговые списки |
| 13485 | Direct Servise - Сопровождение | Проверка загрузки Кликхаус 07.2025        | 02.07.2025  | 01.08.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 4. Аналитические отчеты |
| 13484 | Direct Servise - Сопровождение | Мониторинг 07.2025                        | 02.07.2025  | 01.08.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 3. СМС рассылка         |
| 13291 | Direct Servise - Сопровождение | Проверка загрузки Кликхаус 06.2025        | 06.06.2025  | 30.06.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 4. Аналитические отчеты |
| 13290 | Direct Servise - Сопровождение | Мониторинг 06.2025                        | 06.06.2025  | 30.06.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 3. СМС рассылка         |
| 13265 | Direct Servise - Сопровождение | Загрузка Маркетинговых списков ГФ 05.2025 | 03.06.2025  | 03.06.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 6. Маркетинговые списки |
| 13254 | Direct Servise - Сопровождение | Обновление данных Сегментаторы МЦ         | 02.06.2025  | 22.12.2025      | В работе            | Андрей Шаруев | Техническое Сопровождение | 4. Аналитические отчеты |
| 13010 | Direct Servise - Сопровождение | Формирование изагрузка МС по ГФ           | 05.05.2025  | 05.05.2025      | Завершена           | Андрей Шаруев | Андрей Шаруев             | 6. Маркетинговые списки |