

Direct Servise - Сопровождение - Поддержка #10125

Дагестан_Доработка по данным общих продаж

16.05.2024 12:38 - Наталья Фролова

Статус:	Завершена	Дата начала:	16.05.2024
Приоритет:	Обычный	Дата завершения:	04.06.2024
Назначена:	Юлия Идимешева	Готовность:	100%
Категория:	Тех.поддержка	Оценка трудозатрат:	0.00 час
		Трудозатраты:	0.00 час
Описание			
Добрый день. Прошу оценить сколько времени займет доработка для Дагестана по настройке передачи данных по общим продажам в разрезе провизоров (сейчас чеки передаются только с указанием аптеки)			

История

#1 - 16.05.2024 13:57 - Иван Щесюк

- Параметр Назначена изменился с Иван Щесюк на Юлия Идимешева

#2 - 22.05.2024 09:07 - Юлия Идимешева

- Параметр Назначена изменился с Юлия Идимешева на Наталья Фролова

Добрый день. Трудозатраты оцениваем в 8 часов.

#3 - 27.05.2024 09:17 - Наталья Фролова

- Параметр Назначена изменился с Наталья Фролова на Иван Щесюк

Клиент дал согласие на доработку. Прошу сформулировать состав работ для заключения доп. соглашения

#4 - 27.05.2024 10:56 - Иван Щесюк

- Параметр Назначена изменился с Иван Щесюк на Елена Яблокова

Лена, сформулируй, пжт, пока Юля в отпуске.

#5 - 27.05.2024 13:27 - Елена Яблокова

- Параметр Назначена изменился с Елена Яблокова на Наталья Фролова

Доработка аналитической системы данными общих продаж с разрезом по провизорам

#6 - 29.05.2024 11:47 - Наталья Фролова

- Файл Допник для ДФ_ДОРАБОТКА (1).docx добавлен

- Параметр Назначена изменился с Наталья Фролова на Иван Щесюк

Ваня, составили допник для ДФ. Отправляю тебе на согласование

#7 - 29.05.2024 11:58 - Наталья Фролова

- Значение Допник для ДФ_ДОРАБОТКА (1).docx параметра Файл удалено

#8 - 29.05.2024 11:58 - Наталья Фролова

- Файл АСК_СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА_ТЗ на доработку 29.05.24.docx добавлен

#9 - 04.06.2024 13:14 - Иван Щесюк

- Параметр Дата завершения изменился на 04.06.2024
- Параметр Статус изменился с Новая на Решена / К закрытию
- Параметр Назначена изменился с Иван Щесюк на Наталья Фролова
- Параметр Готовность изменился с 0 на 80

Согласовано.

#10 - 03.07.2024 09:48 - Наталья Фролова

- Параметр Назначена изменился с Наталья Фролова на Иван Щесюк

Подписали в ЭДО доп. соглашение по ТЗ, ждем оплату и можно запускать работы

#11 - 03.07.2024 13:05 - Иван Щесюк

- Параметр Назначена изменился с Иван Щесюк на Наталья Фролова

Переведи задачу на нас когда нам нужно будет начать работы.

#12 - 03.07.2024 13:10 - Иван Щесюк

Формат файла csv, кодировка 1251, конечное имя csv файла должно быть следующим: 202201271324.csv, где 2022 – год, 01 – январь месяц, 27 – число января, 13 – час, 24 – минуты.
Время передачи файла не важно.

#13 - 19.07.2024 06:40 - Наталья Фролова

- Параметр Назначена изменился с Наталья Фролова на Иван Щесюк

Забыла перевести задачу, Юле в личку отписалась. ДФ все оплатили и вчера передали данные. Таким образом, срок сдачи доработки по договору 31.07 (10 раб. дней с момента оплаты и передачи данных)

#14 - 19.07.2024 16:01 - Иван Щесюк

- Параметр Назначена изменился с Иван Щесюк на Техническое Сопровождение2

#15 - 19.07.2024 16:57 - Техническое Сопровождение2

- Параметр Назначена изменился с Техническое Сопровождение2 на Иван Щесюк

#17 - 19.07.2024 16:59 - Иван Щесюк

- Параметр Назначена изменился с Иван Щесюк на Юлия Идимешева

#18 - 24.07.2024 07:44 - Наталья Фролова

- Параметр Статус изменился с Решена / К закрытию на Завершена
- Параметр Готовность изменился с 80 на 100

Файлы

АСК_СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА_ТЗ на доработку 29.05.24.docx	19,7 КБ	29.05.2024	Наталья Фролова
---	---------	------------	-----------------