

Direct Servise - Сопровождение - Поддержка #9100

Трудозатраты Командор

25.09.2023 08:02 - Елена Яблокова

Статус:	В работе	Дата начала:	25.09.2023
Приоритет:	Обычный	Дата завершения:	31.10.2023
Назначена:	Елена Яблокова	Готовность:	20%
Категория:	Разработка	Оценка трудозатрат:	51.00 часов
		Трудозатраты:	56.50 часов
Описание			
Добрый день!			
В этой задаче аккумулируем трудозатраты по составлению ТЗ для дашбордов по Командор			

История

#1 - 25.09.2023 08:27 - Елена Евсевлеева

- Параметр Оценка трудозатрат изменился на 2.00

Рекомендации по методикам измерения показателей.

#2 - 25.09.2023 09:36 - Иван Щесюк

Добавляйте еще время на внутренние совещания по обсуждению проекта.

#3 - 25.09.2023 09:39 - Иван Щесюк

- Файл Как добавить фактические трудозатраты.bmp добавлен
- Параметр Дата завершения изменился на 31.10.2023
- Параметр Статус изменился с Новая на В работе
- Параметр Назначена изменился с Елена Яблокова на Елена Евсевлеева
- Параметр Готовность изменился с 0 на 20

Лена, ты внесла трудозатраты в оценку трудозатрат, а не фактические.
Добавь фактические.
Добавил скрин где это нужно сделать.

#4 - 25.09.2023 09:39 - Иван Щесюк

- Параметр Оценка трудозатрат изменился с 2.00 на 50.00

#5 - 25.09.2023 10:25 - Елена Евсевлеева

- Параметр Назначена изменился с Елена Евсевлеева на Елена Яблокова

Добавила

#6 - 26.09.2023 13:14 - Елена Евсевлеева

- Параметр Оценка трудозатрат изменился с 50.00 на 51.00

Файлы

Как добавить фактические трудозатраты.bmp	5,93 МБ	25.09.2023	Иван Щесюк
---	---------	------------	------------