

Трудозатраты Том Тэйлор

16.01.2024 09:08 - Елена Яблокова

Статус:	Завершена	Дата начала:	01.10.2023
Приоритет:	Обычный	Дата завершения:	16.01.2024
Назначена:	Иван Щесюк	Готовность:	100%
Категория:	Разработка	Оценка трудозатрат:	0.00 час
		Трудозатраты:	89.00 часов
Описание			
Добрый день!			
В этой задаче аккумулируем трудозатраты по составлению ТЗ для дашбордов по Том Тэйлор			

История

#1 - 16.01.2024 09:14 - Елена Яблокова

- Файл Трудозатраты ТТ на создание ТЗ.xlsx добавлен

#2 - 16.01.2024 11:40 - Иван Щесюк

- Файл Трудозатраты ТТ на создание ТЗ (все).xlsx добавлен
- Параметр Дата завершения изменился на 16.01.2024
- Параметр Статус изменился с Новая на В работе
- Параметр Готовность изменился с 0 на 20

Добавил свои часы.

#3 - 16.01.2024 11:51 - Иван Щесюк

- Файл Трудозатраты ТТ на создание ТЗ (все) (1).xlsx добавлен

Итоговый файл с трудозатратами на 16.01.

#4 - 27.02.2024 06:39 - Елена Яблокова

- Файл Трудозатраты ТТ на создание ТЗ 27.02.24.xlsx добавлен
- Параметр Назначена изменился с Елена Яблокова на Иван Щесюк

#5 - 20.11.2024 12:22 - Иван Щесюк

- Параметр Статус изменился с В работе на Решена / К закрытию
- Параметр Готовность изменился с 20 на 80

#6 - 20.11.2024 12:23 - Иван Щесюк

- Параметр Статус изменился с Решена / К закрытию на Завершена
- Параметр Готовность изменился с 80 на 100

Файлы

Трудозатраты ТТ на создание ТЗ.xlsx	10 КБ	16.01.2024	Елена Яблокова
Трудозатраты ТТ на создание ТЗ (все).xlsx	10,3 КБ	16.01.2024	Иван Щесюк
Трудозатраты ТТ на создание ТЗ (все) (1).xlsx	11,7 КБ	16.01.2024	Иван Щесюк
Трудозатраты ТТ на создание ТЗ 27.02.24.xlsx	13,1 КБ	27.02.2024	Елена Яблокова