

Direct Servise - Сопровождение

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Direct Servise - Сопровождение	Direct Servise - Con																													
Общие вопросы в скайпе																														
Некорреткная работа Правила начисления с (...)																														
куб 18й версии	Решена / К закрытию 80%																													
Переход на новый сервер																														
Ошибка Автомат о сгорании Гран фарма																														
Закрытие задач в Редмайне ЗС в проекте ВИТА (...)	В работе 20%																													
Перевод СМС-рассылок на Девино Телеком																														
Перевод СМС-рассылок Виты на Девино Телеком	В работе 20%																													
Не типовые задачи																														
Услуги экспертного сопровождения Гран Фарма																														
Интеграция с Флорией	В работе 20%																													
Флория. Консультация по интеграции в телеграм (...)	В работе 20%																													
Флория. Консультация в скайпе по вопросам (...)																														
Флория. Сайт. Интеграция ЛК																														
Сайт Аптека24. Подготовка ТЗ																														
Флория. Настройка тестовых правил	Решена / К закрытию 80%																													
Флория. Тестирование интеграции	В работе 20%																													
Флория. Тестирование финальной доработки																														
Общие продажи клиентов куба 15	Решена / К закрытию 80%																													
Начисление бонусов по акциям сети "Социальная (...)	Возвращено в работу 50%																													
Удаление данных МП НАС из всех баз данных (...)	В работе 20%																													
Тестовая задача																														
Социальные аптеки, Ростов, КУБ общих продаж																														
Начисление ББ по акции "товарная" у сети (...)																														
Загрузка Маркетинговых списков в куб ХФ и (...)																														
ТЗ выделение КГ по триггерам для Социальная (...)																														
ТЗ Сегментатор Хроников																														

Проверка наполнения БД Дашборда МЦ	Решена / К закрытию 80%
Доработка ежемесячных отчётов по сети "Социальная (...)	
Запрос чеков для триггеров НАС	
Запрос данных для Сегментаторов хроников	Возвращено в работу 50%
Отключить куб Соц аптек	
Наполнение БД НАС1 и НАС2	
Проверка загрузки Кликхаус	Решена / К закрытию 80%
Мониторинг 08.2023	
Мониторинг 09.2023	
Запросы для Перетоков по Фармани и Аптечество	
Трудозатраты Командор	В работе 20%
Мониторинг 10.2023	
ТЗ на разработку аналитики и сегментатора (...)	
КГ Сгорание Фармани_new	Решена / К закрытию 80%
Отключение кубов по клиентам ЗС	В работе 20%
Развертывание сегментаторов для Экономной (...)	Решена / К закрытию 80%
Загрузка данных Кассир	В работе 20%
Вопросы по Data Vault	
Проверка витрины ТТ	В работе 20%
Проблема при загрузке данных в ОПиУ	
Трудозатраты Командор Приоритет3	
Трудозатраты Командор, CRM проектирование (...)	
Автоматизация заполнения реестров акций фактическими (...)	
Автоматизация построения прогноза эффективности (...)	
Данные по регистрациям карт	
CheckPoint	
Разработка витрин ТТ Приоритет2	В работе 20%
Устранение дублей в Кассир	
RFMCD подход. Внедрение в Куб Миницен	В работе 20%
Добавление новых показателей в ежемесячный (...)	
Добавление новых показателей в ежемесячный (...)	
Новый отчет в ежемесячную аналитику по клиентам (...)	
Карта лояльности Манзаны в Wallet	Возвращено в работу 50%
Новый показатель "Customer Churn Rate (CCR). (...)	

Обучение новых сотрудников	
Перетоки Миницен BI. Запросы на обновление	Решена / К закрытию 80%
Ошибка при выгрузке ежемесячных отчетов НАС	
Техническое задание (ТЗ) для внесения изменений (...)	
Техническое задание (ТЗ) для внесения изменений (...)	
Кассир. Вопросы по отчетам	
Ошибка в модели Командора	Решена / К закрытию 80%
Мониторинг 05.2025	Решена / К закрытию 80%
Проверка загрузки Кликхаус 05.2025	
Настроить обновление витрин Командор	
Корректировка мер по Командору	
Изменение мер расчёта долей по Географии (...)	
Вопросы по перс.данным	
Обновление данных Сегментаторы МЦ	В работе 20%
Дополнить требования к данным для разработки (...)	
Перетоки НАС BI. Запросы на обновление	Возвращено в работу 50%
внедрение новых вспомогательных файлов в (...)	
ТЗ BI Saas дашборды Анализ рассылок по каналам (...)	
Кассир. Аналитика по эксклюзивам	Решена / К закрытию 80%
CRM-блок Командора	
Мониторинг 09.2025	Возвращено в работу 50%
Технические возможности настройки акции	
Проверка загрузки Кликхаус 10.2025	Новая 0%
Мониторинг 10.2025	Новая 0%
Миницен. Отчет по ключевым показателям	
Загрузка Маркетинговых списков в куб ХФ и (...)	Решена / К закрытию 80%
Продукт Сегментатор (собственный)	
Загрузка и визуализация данных	Новая 0%
Файлы разделения на ЦА и КГ_Флория и ДФ	
Кассир. Оценка доработок (ID события)_новые (...)	
Разработка макроса по АЦО	В работе 20%
План расчетов на ДЕКАБРЬ 2025	Возвращено в работу 50%
Обновление базы данных по Elis	
Макросы Фармани_ошибки и доработки	

Создание мер для 3 этапа Аптеки Плюс Доступ в Редмайн Дагфарм. Решение вопроса по пропавшим бонусам План расчетов на ЯНВАРЬ 2026	■ Решена / К закрытию 80%
---	--------------------------------------